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Sefior
PROMITENTE COMPRADOR

Asunto: Nofificacion Aplazamiento Escrituracian.
Reciba un cordial saludo de parte de Promotora Oviedo Armenia SAS.

De antemano ofrecemos nuestras mas sinceras disculpas por los inconvenientes que puedan
ocasionarse ante el actual retrago que se presenta en el cronograma inicial de obra disefiado para el
proceso constructivo del Bloque 4 Conjunto Parque Residencial Oviedo de la ciudad de Armenia Q)
lo anterior, debido a Que desde inicios del afio dog mil diecisiete (2017), la sociedad que represento
radico diferentes solicitudes ante el Departamento Administrativo de Planeacion Municipal de Armenia,
con el objetivo de obtener autorizacion de compensacion por mayor aprovechamiento en altura def
proyecto de la referencia, proyectado para quince (15) pisos; sin embargo y para nuestra sorpresa, el
Departamento de Planeacisn Municipal otorgo respuesta a dichas solicitudes, donde nos comunica
que No es viable autorizar la compensacin por mayor aprovechamiento en altura, teniendo en cuenta
que ya se habla otorgado una similar para la construccion de las torres 1 ¥ 2 del proyecto residencial
Oviedo,

Ante tal circunstancia, la constructora adelanto (as acciones legales correspondientes con el animo de
desvirtuar la teoria de Ja administracién municipal, la cual seguia argumentaba que no se podian
otorgar varias compensaciones en altura para un mismo proyecto residencial; luego de dieciséis (16)
meses de realizada la primer solicitud, logramos que el Departamento Administratico de Planeacion
Municipal de Armenia emitiera Ja Resolucion 051 del 26 de Julio de 2018 "POR MEDIO DE LA CUAL
SE RESULEVE UNA SOLICITUD DE APORVECHAMIENTO URBANISTICO ADICIONAL" donde se
liquida el Aprovechamiento Urbanistico Adicional de{ proyecto Parque Residencial Oviedo,

Una vez definida I situacién legal del proyecto, la Sociedad Promotora Oviedo Armenia S.A.S, dio
inicio al inventario y tramite de permiso de aprovechamiento forestal para el corte del guadual
localizado en el 4rea donde se construira fa torre 4 del Conjunto Parque Residencial Oviedo, permiso
el cual solo se logré obtener hasta el dia treinta (30) de Octubre del afio en curso, a través de
Resolucion 00327, con la cual se aprobg la tumba del guadual,
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ragersined  Como constructora nuestro objetivo siempre ha sido dar cumplimiento a nuestros
clientes, los cuales han confiado y nos han acompafiado en el proceso de crecimiento de la compaiila,
lastimosamente, os largos tiempos de espera en la gestion de permisos ante las diferentes entidades
publicas, han originado que el desarrollo de! proyecto se vea sumamente afectado con respecto a las

fechas inicialmente pactadas para su entrega.

Teniendo en cuenta lo anterior y segn nuevo cronograma de obra establecido para el desarrollo
constructivo de la Torre 4 Conjunto Parque Residencial Oviedo, esta estaré finalmente terminada para
inicio de proceso de escrituracion y posterior entrega de los inmuebles que la conforman, para el
segundo semastre del afio dos mil veinte (2020).

Por (iltimo, lo invitamos a visitar nuestra pagina web www.geocasamaestra.com.co donde podré
visualizar los avances de obra del proyecto.

Quedamos atentos ante cualquier novedad y/o inquietud.
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